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Upravljanje projektima u AKM institucijama
Zagreb, 30. rujna 2013.
Dana 30. rujna 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održana je 31. 
radionica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti i Zavoda za infor-
macijske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom »Upra-
vljanje projektima u AKM institucijama«. Voditelji radionice bili su prof. dr. sc. 
Hrvoje Stančić, doc. dr. sc. Arian Rajh i mr. sc. Ebonita Čurković. 
Upravljanje projektima postaje sve bitnija kompetencija za djelatnike u 
AKM institucijama, jer se sve više okreću financiranju pojedinih projekata sredstvi-
ma same ustanove ili sredstvima iz EU fondova i programa. Jedna od osnova pravi-
lnoga i uspješnoga upravljanja projektima jest poznavanje i primjena projektnih 
metodologija koje omogućuju razvoj ideje, kvalitetno praćenje provedbe i na kraju 
osiguravanje traženih sredstava. Za samu pak provedbu projekta vrlo je bitno poz-
navanje osnovne projektne metodologije te njezina primjena u samoj praksi, koja 
dovodi do osnovnoga plana projekta spremna za prezentaciju sponzorima.
Značenje projektnoga pristupa
Praksa pokazuje da projekti još uvijek češće propadaju nego što uspijevaju. 
Razloga za neuspjeh projekata mnogo je, no najčešći su: 
• neadekvatno educirani voditelji projekta
• izostanak određenja i upravljanja očekivanjima
• izostanak primjerenog određivanja, dokumentiranja i praćenja zahtjeva
• loši procesi planiranja praćenja razvoja i izvještavanja
• neodgovarajuće ili pogrešno upotrebljavane metode
• neodgovarajuća komunikacija.
Plan projekta
Osnova je svakoga projekta njegov plan, koji treba sadržavati sljedeće kom-
ponente:
• uvod i kontekst  • životni ciklus i procese
• opseg i ciljeve  • upravljanje promjenama
• pretpostavke i ograničenja  • razradbu aktivnosti
• informacije o upravljanju  • ključne točke
• analizu organizacije dionika  • rizike i plan njihova smanjenja
• izvještaje  • financijski plan.
372 Događanja / Events 
Arh. vjesn. 57(2014), str. 349-416
Projektni tip institucije
Nije svaka institucija projektni tip institucije, a da bi to postala trebala bi 
sadržavati sljedeće uvjete:
• institucija okrenuta projektima
• financiranje iz projekata
• ured za vođenje projekata
• povezivanje (networking).
Projektna metoda
Projektna metoda, odnosno projektni menadžment, primjenjuje se u mno-
gim poduzećima i ustanovama. Sve mora biti međusobno precizno usklađeno. Vo-
ditelj projekta mora motivirati suradnike, kako bi oni u roku realizirali sve radove. 
U nastavku se navodi sadržaj projektne metode:
1. Uvod
Vremenska granice
Kad počinje projekt – Od projektne ideje? Od odobravanja projektnoga 
projekta? Od odabira voditelja projekta?
Kad završava projekt – Kraj implementacije? Završni sastanak? Kad ga uki-
nu sponzori nakon odobrenja isporuke rezultata ili zbog velikoga rizika?
2. PRINCE2 (Project IN Controlled Environment)
Metodologija upravljanja projektima vođena procesima razvijena je u Ve-
likoj Britaniji, a koristi se od 1996. 
Faze PRINCE2 metodologije
• započinjanje projekta• upravljanje granicama etapa
• faza planiranja• kontroliranje etapa
• usmjerivanje projekta• upravljanje rezultatima
• pokretanje projekta• zatvaranje projekta.
3. Ten Steps
Metodologija planiranja i upravljanja projektima u deset koraka:
1.  definiranje posla – određuje se veličina projekta, datum početka i 
završetka, odgovornosti tima, uloga voditelja i ciljevi
2.  izrada radnoga plana – izrada rasporeda i proračuna
3.  upravljanje radnim planom – praćenje troškova i količine ostvarenoga 
posla, usporedba ostvarenoga u odnosu na planirano
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 4.  upravljanje predmetima – predmet odražava trenutačni problem koji se 
ne može riješiti i tad se koristi pareto analiza na način da se popišu svi 
problemi, broj njihovih pojavnosti, rangiraju se i rješavaju po značenju
 5.  upravljanje obuhvatom – grupiranje manjih promjena i formiranje rezer-
vnoga novca za promjene opsega na samom projektu
 6.  upravljanje komunikacijom – plan komunikacije, izvještaj o statusu 
projekta i stvaranje dobrog imidža projekta
 7.  upravljanje rizicima – predstavlja potencijalni problem koji tim ne može 
sam riješiti
 8.  upravljanje dokumentima – podrazumijeva učinkovito upravljanje 
projektnom dokumentacijom
 9.  upravljanje kvalitetom – plan i kontrola kvalitete
10.  upravljanje metrikom – praćenje troškova, angažmana pojedinaca u 
timu, vremena, zadovoljstva klijenata itd.
4. PCM (Project Cycle Management)
1) programiranje – priprema strateških dokumenata na najvišoj razini
2) identifikacija – prepoznavanje problema i projektnih ideja
3) formulacija – priprema projekata
4) implementacija – financiranje i implementacija
5)  evaluacija – evaluacija nakon implementacije, nadzor za vrijeme imple-
mentacije.
Sažetak projekta dokument je unaprijed definiranoga formata koji sadržava 
opširne informacije o pozadini projekta, korisnicima, ciljevima, odnosu s drugim 




• cilj i svrhu projekta
• opis projekta
• budžet
• indikativni raspored implementacije
• dodatke.
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Studija slučaja – iskustva iz rada na EU financiranim projektima
Metodom studije slučaja dubinski se analizira neka pojava, proces, institu-
cija, osoba, grupa ili događanje. Za analizu se odabire predmet (slučaj) koji je bogat 
informacijama i obilježjima koji se promatraju.
Sadržaj studije slučaja:
1. pripremna faza – natječaji, potraga za partnerom, umrežavanje
2. sastavljanje projektnoga konzorcija
3. pisanje projektnoga prijedloga
4. slanje projektnoga prijedloga
5. projektna evaluacija
6. potpisivanje projektnoga ugovora
7. rad na projektu i završetak projekta.
Pripremna faza znači da se svaka institucija treba registrirati i odrediti svoju 
kontakt osobu s EC-om za pravna pitanja (LEAR). Bitno je pratiti natječaje i bitna 
su poznanstva, kako privatna tako i stečena bivanjem na info i ITC danima (ITC 
event Vilnius), da bi lakše došli do željenoga partnera na samom projektu. Sasta-
vljanje projektnoga konzorcija podrazumijeva dogovor među partnerima oko ra-
spodjele podatka, a čine ga voditelj i projektni partneri. Projekt je podijeljen na 
radne pakete, a konzorcij odlučuje tko će voditi koji projekt. Pisanje projektnoga 
prijedloga sastoji se od: projektnoga računa, raspodjele posla na radne pakete, pri-
preme projektne dokumentacije, koordinacije svih projektnih partnera i kontakt s 
EC-om. Kad se projektni prijedlog napiše, koordinator ga predaje isključivo onli-
ne, na stranicama CORDISA. Uključuje priručnik o predaji sa svim uputama, kon-
taktima, a vrijeme predaje projekta striktno se poštuje. Projektna evaluacija uklju-
čuje neovisne eksperte. Projektni je ugovor standardiziran, a postoje dva tipa ugo-
vora. Rad na projektu i završetak projekta podrazumijevaju početak projekta, prvi 
sastanak svih projektnih partnera, kreiranje projektne identifikacije i komunika-
cije, rad na projektnim zadatcima, pisanje izvještaja, završni projektni sastanak s 
EC-ovim projektnim službenicima, završna isplata.
Radionica »Upravljanje projektima u AKM institucijama« sudionicima je u 
jednom danu predstavila model uspjeloga upravljanja projektima, kao i primjenu 
projektne metodologije u praksi, kako bi preko različitih projekata došli do sredsta-
va iz više EU fondova i programa. Počevši s primjerima iz neuspjelih projekata, istak-
nuti su različiti razlozi njihovih neuspjeha, da bi u nastavku bila detaljno razložena 
metoda uspjeloga projekta oprimjerena studijom slučaja iz rada na projektima koje 
je financirala Europska unija. Mnoštvom primjera radionica se pokazala iznimno ko-
risnom za svaku od baštinskih institucija koje svoje projekte djelomično ili u potpu-
nosti financiraju sredstvima iz domaćih ili inozemnih fondova i programa.
Jelena Čolak
